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S-Bahn Niirnberg-Forchheim/Bamberg

Streckenlange: 38 Kilometer Niirnberg-Forchheim und
24 Kilometer Forchheim-Bamberg

Neubau von Stationen: 3

Umbau von Stationen: 16

Investition: 180 Millionen Euro

Inbetriebnahme: 1. Stufe ab Dezember 2010

Baumafinahmen 2010:

- Stationen: Nachdem 2009 bereits acht S-Bahnstationen umgebaut
wurden, werden bis 2010 weitere zehn Stationen um- bzw. neu gebaut.

- Strecke: Zwischen Nuirnberg und Firth wird im Dezember 2010 das
neue S-Bahngleis in Betrieb genommen. (Bereits 2009 wurden zwei
neue Fernbahngleise in Betrieb genommen.)

Weitere laufende bzw. beginnende BaumafRnahmen:

- Inbetriebnahme der 2. Ausbaustufe des Elektronischen Stellwerks Firth.

- Neubau der Eisenbahnbriicke Schwabacher Strale in Nurnberg.

- Neubau der Eisenbahnbriicke liber den Frankenschnellweg Nord/
Baubeginn der Briicke Uiber den Frankenschnellweg Sud.

- Baubeginn fir den Neubau der Eisenbahnbriicke Schwabacher Strafte
in Furth.

- Neubau der Siebenbogenbriicke in Firth.
- Baubeginn fur die Regnitzbriicke in Furth.

- Neubau der StralRenbriicke Hardstralle und der Eisenbahnbricke Uber
den Scherbsgraben in Flrth.

- Viergleisiger Ausbau im Further Bogen.

- Baubeginn im Bereich zwischen Erlangen (Paul-Gossen-Strafte) und
Bahnhof Erlangen flir den viergleisigen Endausbau der Strecke.

Sachstand ,,S-Bahn-Verschwenk* Fiirth:

- Inbetriebnahme war mit dem Freistaat Bayern fir Dezember 2011
vereinbart.
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- Wegen Verzdgerungen im Genehmigungsverfahren flr den Neubau der
S-Bahnstrecke im Planfeststellungsabschnitt 16 ,,Furth Nord“ ist die
Fertigstellung der Trasse Uber Flrth-Steinach bis Dezember 2011
jedoch nicht mehr realisierbar. Damit muss der Zwischenzustand,
welcher im Dezember 2010 eine Aufnahme des S-Bahnbetriebes von
Nurnberg Richtung Forchheim ermdglicht, Ianger als geplant
beibehalten werden.

Sachstand Planungen Verkehrsprojekt Deutsche Einheit (VDE 8.1.1.):

- FUr die Guterzugstrecke (einschlief3lich Guterzugtunnel) zwischen
Nirnberg und Furth sowie fur den Streckenausbau zwischen Erlangen
und Ebensfeld wird die Vorplanung erstellt und werden die
Planfeststellungsverfahren eingeleitet.

Auswirkungen der Bauarbeiten 2010 auf den Nahverkehr:

- Streckensperrung Nirnberg Hbf — Flrth (Bay) Hbf vom 10. bis 21. Méarz
2010

o |ICE-Verkehr und der Regionalexpress von/nach Bamberg,
Lichtenfels ist nicht betroffen.

o Regionalbahn-Zige aus bzw. in Richtung Bamberg enden und
beginnen in Flrth (Bay) Hbf.

o Regionalexpress- und Regionalbahn-Ziige aus bzw. in Richtung
Wirzburg enden und beginnen in Furth (Bay) Hbf.

o Zwischen Nurnberg und Firth stiindlich Regionalexpress oder
auf U-Bahn ausweichen.
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