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Ausbau S-Bahnnetz Nirnberg 2010

S-Bahn Niirnberg-Neumarkt (Oberpfalz)

Streckenldnge: 36 Kilometer
Neubau von Stationen: 1

Umbau von Stationen 10

Investition: 63 Millionen Euro
Inbetriebnahme: Dezember 2010

BaumaBnahmen 2008-2009:

Im Sommer 2008 begannen die Bauarbeiten in den Stationen Mimberg
und Ochenbruck, die 2009 fertig gestellt wurden.

Im Frihjahr 2009 begannen die Bauarbeiten in den Stationen Feucht
und Fischbach, der neuen Bahnsteigunterfiihrung in Fischbach, zum
Umbau der Eisenbahnbriicke tber der Léwenberger Stralle sowie zum
Streckenausbau zwischen Fischbach und Feucht.

Im Jahr 2009 wurde die Station Poélling umgebaut und in Betrieb
genommen (Treppenanlage Bergstralle/GroRbergweg im April 2010)

Im Herbst 2009 begann die Verlangerung des Bahnsteigs 1 im
Hauptbahnhof Nurnberg.

Zwischen Ochenbruck und Neumarkt erfolgten signaltechnische
Arbeiten zur Blockverdichtung.

Der Umbau des Bahnhofs Neumarkt (Oberpfalz) begann.

BaumaBnahmen 2010:

Fertigstellung der Verlangerung des Bahnsteigs 1 im Nlrnberger
Hauptbahnhof mit neuem Zugang zum Osttunnel im April 2010.

Fertigstellung der Zweigleisigkeit Fischbach-Feucht. Inbetriebnahme

einschlieRlich der Stationen Fischbach und Feucht im September 2010.

Umbau des Bahnhofs Neumarkt (Oberpfalz). Bauschwerpunkte in zwei
Bauphasen:

o Phase 1 Totalsperrung vom 22. Mai bis 7. Juni: Umbau der
Gleise 1, 2, 4 mit Weichen, Signalen, Oberleitungsanlagen.
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o Phase 2 bei laufendem Betrieb vom 7. Juni bis 5. Juli: Umbau
der Gleise 5 bis 9 mit Weichen, Signalen, Oberleitungsanlagen.

Weitere BaumalRnahmen im Zeitraum der Totalsperrung vom 22. Mai bis
7. Juni 2010 auf der Strecke Regensburg-Postbauer-Heng:

Austausch von 42 km Schienen, 26.800 Schwellen, 35.000 t Schotter

Gleiserneuerung Gleis Regensburg-Undorf (auf 3,8 km), Gleis Undorf-
Regensburg (auf 7 km), in Beratzhausen, Seubersdorf und Postbauer-
Heng (insg. 4,4 km) sowie diverse Schienenerneuerungen auf rund 11,7
km.

Sprengung des Felstores Etterzhausen.
Briickenarbeiten in Mausheim und Parsberg
Oberleitungsarbeiten auf 23,4 km

Auswirkungen der Totalsperrung auf Nah- und Fernverkehr:

Zwischen NuUrnberg Hbf und Postbauer-Heng Stundetakt mit
Regionalbahn

Ersatzverkehr Postbauer-Heng — Neumarkt (Oberpfalz) — Regensburg
mit Bussen. Fahrzeitverlangerung bis zu 77 min.

Umleitung Regionalexpressziige zwischen Nurnberg und Regensburg
Uber Schwandorf. Fahrzeitverlangerung bis zu 27 min. (Ankunft in
Nirnberg Hbf zur Minute 05)

o In Folge der Umleitung teilweise veranderte Fahrzeiten auf der
Mittelfrankenbahn zwischen Nurnberg und Neuhaus (Pegnitz)
bzw. Simmelsdorf-Hittendorf.

Umleitung der ICE-Zilge der Relation Dortmund-Frankfurt (M)-Ntrnberg-
Regensburg-Passau-Wien sowie weiterer Einzelztge lber Ingolstadt.
Fahrzeitverlangerung bis zu 60 min.

o Wegen der veranderten Fahrzeiten der ICE haben einzelne Zige
der Mainfrankenbahn von Nirnberg Hbf Richtung Wrzburg in
Neustadt (Aisch) keinen Abschluss Richtung Steinach. Fur diese
Zige ist ein Ersatzverkehr geplant.

o Wegen der Umleitung des Fern- und Guterverkehrs Uber die
Strecke Ingolstadt-Regensburg wird jede zweite Regionalbahn
auf der Donautalbahn zwischen Regensburg und Ingolstadt
teilweise von Bussen ersetzt.
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