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Ausbau S-Bahnnetz Nürnberg 2008/2009 

 
S-Bahn-Ausbau Nürnberg – Forchheim mit S-Bahn 
Durchbindung nach Bamberg 
 
Streckenlänge:  38 Kilometer zwischen Nürnberg und Forchheim 
 24 Kilometer zwischen Forchheim und Bamberg 
Neubau 
von Stationen:  3 
Umbau  
von Stationen: 12 zwischen Nürnberg und Forchheim,  
   4 zwischen Forchheim und Bamberg 
Investition:  180 Millionen Euro 
Inbetriebnahme:  1. Stufe ab Dezember 2010 
   2. Stufe ab Dezember 2011 
 
Baumaßnahmen 2008: 
 

- Im Sommer 2008 begannen die Arbeiten an dem rund fünf Kilometer 
langen Streckenabschnitt des „Fürther Bogens“ vom Fürther 
Hauptbahnhof Richtung Vach bis zur Regnitzbrücke  für zwei 
zusätzliche Gleise der S-Bahn.  

 
- Ausbau zwischen Nürnberg und Fürth. Seit 2006 wird hier auf acht 

Kilometern die Strecke von zwei auf vier Gleise erweitert.  
 
 
Baumaßnahmen 2009: 
 

- Weiterführung der Bauarbeiten zwischen Nürnberg und Fürth sowie im 
„Fürther Bogen“. 

- Baumaßnahmen im Streckenabschnitt Forchheim – Bamberg im 
Rahmen einer Totalsperrung in den Sommerferien vom 1. August 
bis 14. September. Im Abschnitt Nürnberg-Forchheim nur 
Regionalverkehr mit eingleisiger Betriebsführung und 
Schienenersatzverkehr; Fern- und Güterverkehr wird umgeleitet. 

- In der Zeit der Totalsperrung unter anderem Baumaßnahmen an den 
Stationen Buttenheim (Altendorf) und Strullendorf für die Durchbindung 
der S-Bahn bis nach Bamberg 

- Zudem im Zeitraum der Totalsperrung Arbeiten in den Abschnitten 
Nürnberg – Fürth und Fürther Bogen unter anderem werden neu 
gebaute Gleise an die bestehende Strecke angeschwenkt.   


